

## **ORGANISATION DU TERRAIN A BUJUMBURA-MAIRIE PARAMETRES DE TERRAIN**

Les travaux de collecte à BUJUMBURA-MAIRIE seront organisés comme

suit -.

0,5 jours par équipe et par ZD.

1, 5 jours par équipe pour le dénombrement dans une ZD et le tirage des ménages-échantillons.

- 1,5 jours par équipe et par ZD pour les interviews.

On aura au total 3,5 jours par équipe et par ZD. Compte tenu de la nouvelle donne selon laquelle les 8 équipes de l'intérieur du pays travailleront à Bujumbura-Mairie les 2 premières semaines, le plan de collecte initialement prévu est en peu modifié. Les 6 équipes qui évolueront à Bujumbura-Mairie auront au total 105 ZD au lieu de 134, car les 18 ZD de KINAMA et les 11 ZD de BWIZA seront enquêtées par les équipes de l'intérieur du pays. Il faudra donc 62 jours de travail pour parcourir les 105 ZD en quatre mois par les 6 équipes, soit en moyenne 16 jours de travail par mois.

Le choix de continuer par BWIZA après KINAMA a été dicté par le fait que EWIZA comporte peu de ZD qui peuvent être achevés par les 8 équipes de l'intérieur après KINAMA dans un délai ne dépassant pas 2 semaines.

Au début, les équipes seront placées dans les quartiers KAMENGE, KINAMA, CIBITOKÉ, BUYENZI et BWIZA.

Il faut noter que KINAMA et BWIZA seront achevés dans 2 semaines par les 8 équipes qui travailleront à l'intérieur du pays.

• KINAMA, les 18 ZD seront achevés dans 8 jours. • BWIZA, les 11 ZD seront achevés dans 5 jours.

## **ORGANISATION DES EQUIPES QUI VONT CONTINUER D'EVOLUER A BUJUMBURA.**

A KAMENGE, on y placera deux équipes (no 1 et 2) qui termineront

les 13 ZD en 23 jours.

A CIBITOKÉ, on y placera 2 équipes (no 3 et 4) qui termineront les 16 ZD en 28 jours.

A BUYENZI, on y placera 2 équipes (no 5 et 6) qui termineront les 19 ZD en 33 jours.

EVOLUTION DES EQUIPES.

Après KAMENGE, les équipes n° 1 et 2 iront à NGAGARA et termineront les 9 ZD en 16 jours.

Après CIBITOKÉ, les équipes n° 3 et 4 iront à NYAKABIGA et termineront les 11 ZD en 19 jours.

Après BUYENZI, les équipes n° 5 et 6 iront à MUSAGA et termineront les 18 ZD en 32 jours.

Après NGAGARA, les équipes n° 1 et 2 iront à ROHERO. Après 8 jours, elles seront rejointes par les 2 équipes n° 3 et 4 venant de NYAKABIGA. En 8 jours, les équipes n° 1 et 2 auront déjà terminé 4 ZD. Il restera 15 ZD qui seront achevées par 4 équipes (n° 1,2,3 et 4) en 13 jours.

Schématiquement, on a ce qui suit :

KAMENGE-----NGAGARA-----ROHERO

CIBITOKÉ-----NYAKABIGA-----ROHERO

BUYENZI-----MUSAGA

NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL PAR EQUIPE DURANT LES 4 MOIS  
SELON LES ITINERAIRES

N° EQUIPE	ITINERAIRE	TOTAL JOURS
1	KAMENGE----->NGAGARA----->ROHERO	60
2	KAMENGE----->NGAGARA----->ROHERO	60
3	CIBITOKÉ----->NYAKABIGA----->ROHERO	60
4	CIBITOKÉ----->NYAKABIGA----->ROHERO	60
5	BUYENZI----->MUSAGA	65
6	BUYENZI----->MUSAGA	65

Nombre moyen de jours de travail par équipe = 62 jours

## **AFFECTATION DES EQUIPES DANS LES DIFFERENTS ZD.**

1. Les équipes de l'intérieur pour BWIZA et KINAMA a. KINAMA :

Equipe no 1 :ZD no 1 et 10

Equipe no 2 :ZD no 3 et 12 Equipe no 3 :ZD no 4 et 13 Equipe no 4 :ZD no 5 et 15  
Equipe no 5 :ZD no 6 et 16 Equipe no 6 :ZD no 7 et 17 Equipe no 7 :ZD no 8 et 18  
Equipe no 8 :ZD no 9 et 20

Les ZD qui seront concernés en premiers sont les ZD no 1,3,4,5,6,7,8 et 9

Il restera 2 ZD (no 21 et 22)après 7 jours de travail.

L'équipe no 1 les achèveront dans les 7 jours qui suivent.

Les 7 équipes restantes iront à BWIZA. b. BWTZA -.

Equipe no 1 :ZD no 1

Equipe no 2 :ZD no 2 Equipe no 3 :ZD no 4 Equipe no 4 :ZD no 12 Equipe no 5 :ZD no 13  
Equipe no 6 :ZD no 15 Equipe no 7 :ZD no 16

Après les 3,5 jours, il restera les ZD no 6,8,9 et 10. Les équipes no 1 et 2 iront dans la ZD no 9. Les équipes no 3 et 4 iront dans la ZD no 8.

Les équipes no 5 et 6 iront dans la ZD no 10.

Ces ZD seront achevés dans à peu près 2 jours.

L'équipe no 7 ira dans la ZD no 6 où elle passera encore 3, 5 jours.

## ORGANISATION DU TERRAIN (MILIEU-RURAL)

### A. PARAMETRES DE TERRAIN

En milieu rural, chaque équipe prendra en charge deux s/collines à la fois et les travaux seront organisés de la façon suivante :

1 jour par équipe pour le déplacement, l'installation des équipes et les prises de contacts.

1,5 jours pour le dénombrement et le tirage. 1 jour pour les interviews.

On aura donc 3,5 jours par équipe et pour 2 s/collines. Avec 8 équipes, il leur faudra 99 jours pour couvrir en quatre mois les 452 s/collines, soit en moyenne 25 jours de travail par mois, d'où ils pourront avoir facilement une journée de repos par semaine.

N.B : Rappelons qu'une équipe est composée de quatre enquêteurs, d'un anthropomètre et d'un contrôleur.

### B. ORGANISATION DES EQUIPES

Au début, les équipes seront placées au Nord du pays : MUYINGA, NGOZI, KAYANZA et KIRUNDO.

#### MUYINGA

On y placera 2 équipes (n° 1 et 2). Avec 37 s/collines, les 2 équipes y passeront 32 jours.

#### NGOZI

On y placera 2 équipes (n° 3 et 4). Avec 44 s/collines, les 2 équipes y passeront 39 jours.

#### KAYANZA

On y placera 2 équipes (n° 5 et 6) Avec 41 s/collines, les 2 équipes y passeront 36 jours.

#### KIRUNDO

On y placera 2 équipes (équipe n° 7 et 8 ). Avec 35 s/collines, les 2 équipes y passeront 31 jours.

### C. EVOLUTILON DES EQUIPES

Après MUYINGA, les 2 équipes (n° 1 et 2) iront à KARUZI. Elles vont rencontrer l'équipe n° 8 venant de KIRUNDO. Les 3 équipes termineront les 28 s/collines en 16 jours.

Après KAYANZA, les 2 équipes (n° 5 et 6) iront à MURAMVYA où elles termineront 41 s/collines en 36 jours.

Après KARUZI, les équipes no 1 et 2 se déplaceront vers RUYIGI et l'équipe no 8 vers CANKUZO.

A RUYIGI, les 22 s/collines seront terminées en 19 jours.

A CANKUZO, les 14 s/collines seront terminées en 25 jours. Après NGOZI, les 2 équipes (no 3 et 4) iront à GITEGA .

Après CANKUZO, l'équipe no 8 ira à GITEGA ou se trouvent 2 équipes venant de NGOZI depuis 34 jours. Dans 34 jours, les 2 équipes auront déjà achevé 39 s/collines. Il restera 10 s/collines a terminer dans 5 jours.

Après KIRUNDO, l'équipe n° 7 qui n'est pas partie à KARUZI viendra travailler à BUJUMBURA RURAL. Après 41 jours, elle sera rejointe par une des 2 équipes évoluant à MURAMVYA (équipe no 5) . Dans 41 jours, l'équipe n° 7 venant de KIRUNDO aura déjà fait 23 s/collines. Les 21 s/collines qui restent seront terminées en 18 jours par 2 équipes.

Après MURAMVYA, l'autre équipe n°6 qui n'est pas partie à BUJUMBURA RURAL ira à BUBANZA où elle terminera les 6 s/collines en 11 jours.

Après BUBANZA, l'équipe no 6 ira à CIBITOKÉ. Après 7 jours, elle sera renforcée par les 2 équipes no 5 et 7) évoluant dans BUJUMBURA RURAL .

Dans 7 jours, 1 équipe n° 6 venant de BUBANZA aura déjà terminé 4 s/collines. Il restera 17 s/collines qui seront achevées par 3 équipes ( n° 5 , 6 et 7) en 9 jours.

Après RUYIGI, les 2 équipes (n° 1 et 2) iront à RUTANA où elles termineront les 20 s/collines en 18 jours.

Après RUTANA, les 2 équipes (n° 1 et 2) iront à MAKAMBA où elles termineront les 12 s/collines en 11 jours.

Après GITEGA, les 3-équipes (n° 3, 4 et 8) iront à BURURI où elles termineront les 39 s/collines en 23 jours.