

Note de l'EDAM n° 7

Enquête Djiboutienne auprès des Ménages - Indicateurs sociaux

République de Djibouti
Ministère du Commerce et du Tourisme
Direction Nationale de la Statistique

**** 4 mai 1996 ****

Réalisation de la base de sondage

La DI.NA.S. ayant obtenu les fonds nécessaires pour la location de véhicules tout-terrain, les travaux de mise à jour de la base de sondage ont pu être poursuivis dans les districts de l'intérieur du pays.

Les districts d'Ali-Sabieh et de Dikhil ont été entièrement couverts du 19 au 27 avril. Les travaux ont ensuite été interrompus, en vue de permettre aux agents de fêter l'Aïd et, une fois encore, suite à un manque de disponibilités financières. Ils ont toutefois pu reprendre dès le 2 mai, date à laquelle les équipes d'agents cartographes se sont rendus dans le district de Tadjourah.

Les travaux sont actuellement en cours à Tadjourah, où les agents de la DI.NA.S. bénéficient d'une excellente collaboration des autorités administratives et militaires locales. Les activités seront ensuite menées dans le district d'Obock.

Sauf événement imprévu, la mise à jour de la base de sondage pour l'ensemble du pays (population sédentaire) devrait prendre fin le 9 mai. L'échantillon des strates 2 et 3 (centres urbains secondaires et localités rurales sédentaires) sera aussitôt tiré. Les retards rencontrés dans l'exécution de cette tâche ne devraient donc pas perturber l'avancement des activités de collecte des données (la collecte des données dans les strates 2 et 3 devrait débuter vers le 17 mai).

Collecte des données

A la date du 27 avril, 736 ménages avaient été enquêtés à Djibouti-ville, sur un total de 1600.

En raison de l'indisponibilité des fonds, la DI.NA.S. n'avait pas été en mesure de payer les factures et les indemnités du personnel contractuel avant la fête de l'Aïd, suscitant un mouvement de contestation et une démotivation des agents. Trois jours de travail ont été perdus suite à ce problème.

Les travaux ont depuis lors repris, les moyens financiers ayant été obtenus. Pour respecter le calendrier de travail, qui prévoit la fin de la collecte des données à Djibouti-ville le 16 mai, il faudra que les agents enquêteurs visitent en moyenne 3 ménages par jour. Moyennant une organisation très rigoureuse du travail, ce délai pourrait être respecté.

La collecte se poursuivra alors immédiatement après dans les strates 2 et 3 (si les moyens financiers disponibles le permettent).

Traitement informatique

Les activités de traitement informatique, et en particulier la saisie des données, viennent de débuter. Un superviseur, un contrôleur et trois agents de saisie y participent.

Le fichier des données corrigées pour la strate 1 de l'échantillon (1600 ménages de Djibouti-ville) devrait être disponible au début du mois de juin.

Des tableaux statistiques présentant certains résultats prioritaires seront aussitôt produits.

Situation financière

Le 24 avril 1996, le Ministre du Commerce et du Tourisme a signé un contrat de service entre la DI.NA.S. et la Banque mondiale, pour la réalisation de l'EDAM. La Banque s'y engage a

mettre un montant de 30.000 \$ à la disposition de la DI.NA.S. Cette somme vient en complément des fonds déjà alloués par la Banque mondiale, ce qui porte le montant total de son assistance financière (hors assistance technique) à 38.131 \$. Un premier transfert de 21.000 \$ a été effectué sur le compte du projet EDAM le 2 mai 1996.

Par ailleurs, le projet d'appui au secteur santé (fonds IDA) a émis un premier chèque de 10.000\$ au profit du projet EDAM, qui n'a cependant pu être que partiellement encaissé (pour un montant de 8.166 \$) faute de provision suffisante sur le compte du projet. Le versement du solde disponible de la contribution de 28.000 \$ (soit 19.834 \$) ne pourra être effectué que lorsque le projet d'appui au secteur santé aura obtenu de l'Agence Internationale pour le Développement (IDA) un réapprovisionnement de son compte bancaire.

Le PNUD a procédé à deux transferts de fonds de 10.000 \$ chacun, respectivement le 14 avril et le 25 avril 1996. Une demande de versement du solde de la contribution approuvée par le PNUD, à savoir 5.000 \$, a été transmise. **Le PNUD a par ailleurs annoncé son accord pour l'octroi à l'EDAM d'un complément de financement de 25.000 \$.** Les formalités requises pour officialiser cet accord n'ont toutefois pas encore été remplies.

La plupart des problèmes que posait le financement des activités de l'EDAM semblent donc résolus.

Il est essentiel que la DI.NA.S. puisse toujours disposer en temps utile des fonds mis à sa disposition par les divers bailleurs. En particulier, il est nécessaire que la DI.NA.S. bénéficie d'une collaboration renforcée de la Direction des Finances, tant pour la gestion du compte bancaire de l'EDAM que pour l'obtention des fonds du projet d'Appui au Secteur Santé.

A défaut d'une telle collaboration, l'enquête sera à nouveau interrompue, entraînant des conséquences très dommageables sur le calendrier, le budget et la qualité des données.

Des demandes d'informations complémentaires ainsi que des remarques et suggestions sur la *Note de l'EDAM* peuvent être adressées à M. Houssein Hassan Farah, Directeur de la Direction Nationale de la Statistique, Ministère du Commerce et du Tourisme.



(+253) 35 16 82



BP 1846, Djibouti, Rép. de Djibouti