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1  OBJETIVO 
 
Buscar mayor eficiencia, organización y homogenización en las etapas previas al 
desarrollo del operativo censal, garantizando que todos los procesos que 
anteceden a la recolección se realicen bajo los parámetros definidos por la 
investigación. 
 
 
1.1 Objetivos Específicos 
 
 Definir y caracterizar las actividades  que se desarrollan en el proceso de 

organización y  preparación del operativo censal. 
 
 Tener lineamientos estándar en la ejecución de las actividades que 

permitan la calidad y el control adecuado sobre las actividades 
desarrolladas. 

 
 
2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES 
 
 
2.1 Recepción del material enviado 
 
Como proceso que antecede al desarrollo del operativo, la Dirección Territorial y 
Subsede garantizará mediante una revisión detallada que el material enviado por 
el Dane central cumple con los requerimientos de la Dirección Territorial y 
Subsede en cuanto a  cantidad y calidad. El inventario que se realiza es sobre los 
instrumentos de recolección y control: actualizaciones DMC, planilla de control de 
obras diarias, planilla de controles de calidad y cobertura-COORDINADOR, 
adhesivos, plegables, señalizaciones y  cartografía. 
 
Capacitación 
 
Como actividad complementaria a cada período y etapa de recolección de la 
información, se debe realizar la actividad de capacitación para todos los 
integrantes del equipo de campo. 
  
El estudio requiere que la capacitación proporcione la unidad de criterio necesaria 
para la identificación de los tipos de proyectos, categorías de estudio, definición y 
dimensionamiento de las áreas de las obras visitadas. 
 
La capacitación se debe programar y realizar durante tres días seguidos, de los 
cuales dos, se dedican a la parte teórico - práctica y el último día a la prueba de 
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campo. Para efectos de la capacitación el Coordinador de campo constantemente 
debe actualizar los procedimientos y conceptos de acuerdo a los desarrollos de la 
investigación.  
 
Los cursos de capacitación que se realizan en cada etapa deben comprenden el 
siguiente temario: 
 
 Presentación del estudio 
 Sistema de Gestión de Calidad 
 Objetivos y principales aspectos metodológicos 
 Metodología general y de obtención de información 
 Organigrama, funciones del personal vinculado 
 Presentación, análisis y manejo de los principales instrumentos de    
 Recolección y control 
 Precisión de los conceptos sobre las variables seleccionadas 
 Técnicas de presentación y entrevistas 
 Procedimiento físico de distribución en el terreno 
 Manejo de cartografía y procedimientos de actualización 
 Desarrollo de prueba piloto 

 
El sistema de capacitación debe garantizar una óptima preparación de los 
encuestadores, supervisores, analistas-digitadores y en general de todo el 
personal que, de una u otra forma, ha intervenido en el desarrollo del proyecto. 
 
El Directo responsable de la capacitación en cada Dirección Territorial y Subsede 
es el encargado de planta del proyecto, apoyado por el Coordinador de campo-
contratista. 
 
 
2.2 Prueba piloto 
 
En el desarrollo de cada censo, y como actividad complementaria al proceso de 
capacitación, cada Dirección Territorial y Subsede debe realizar la prueba piloto, 
la cual se constituye en un elemento importante para el Coordinador de campo ya 
que por medio de ella se evaluará con precisión si los conceptos alcanzados 
durante la fase teórica practica poseen los estándares requeridos. La prueba 
piloto se debe programar teniendo en cuenta aquellos sectores que presenten 
mayor concentración de obras a fin de garantizar una buena caracterización de 
las mismas. La prueba de campo debe ser monitoreada por encargado de la 
investigación-planta y por el Coordinador de campo  a fin de resolver las 
inquietudes presentadas en terreno por los grupos.  Igualmente, es de vital 
importancia que una vez se desarrolle este proceso cada Dirección Territorial y 
Subsede en cabeza de los responsables del proyecto realicen las respectivas 
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mesas redondas cuyo único objetivo debe ser poner al descubierto las 
debilidades y las principales experiencias adquiridas en terreno, esto permitirá 
tener un proceso de realimentación en donde se aclararan y se pondrán de 
manifiesto las dudas encontradas en terreno. El material recolectado en la prueba 
piloto debe ser revisado con todos los filtros de información por el Coordinador de 
campo a fin de determinar si se contabiliza como material definitivo del operativo.  
 
Para la realización de la prueba piloto el encargado de la investigación y el 
Coordinador de campo deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Selección de los sectores que posean una buena concentración de obras a 

fin de que los grupos puedan caracterizar las diferentes obras. 
 Observar el desempeño del personal participante. 
 Verificar, y aclarar mediante monitoreos las principales fallas detectadas 

en terreno. 
 Realizar observaciones y aclaraciones generales a los grupos 

participantes con la implementación de las mesas redondas. 
 Ser instrumento evaluador para la selección final del personal. 
 Revisar el material recolectado, determinando si este reúne los estándares 

de calidad de información, para tomarlos como material  definitivo. 
 
 
3 PREPARACIÓN LOGÍSTICA PARA EL BARRIDO CENSAL  
 
3.1 Definición de las zonas geográficas de trabajo. 
 
Actualmente todas las ciudades y municipios que son cobertura de la investigación 
tienen definidas unas zonas geográficas de trabajo, las cuales serán el punto de 
partida para la distribución y organización logística en la distribución de cargas de 
trabajo.  
 
Todas las ciudades cobertura del censo, deberán tomar como parámetro de 
asignación, las zonas definidas en el censo anterior, combinadas con criterios de 
densidad según manzanas, obras y proyección de crecimiento de la ciudad. 
A continuación se describen las zonas geográficas que a la fecha tiene definidas 
los municipios de la cobertura de la investigación. 
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Zonificación censo  
Ciudad Zonas* Municipios Zonas 

Bogotá                    Soacha 
Medellín                    Envigado 
                    Bello 
                   Girardota 
                   Sabaneta 
                   Caldas 
                   Itagui 
                   Barbosa 
                   Copacabana 
                   La Estrella 
Cali                   Yumbo 
Barranquilla                   Soledad 
Bucaramanga                   Floridablanca 
                   Girón 
                   Piedecuesta 
Pereira                   Dosquebradas 
Manizales                   Villa María 
Cúcuta                   El Zulia 
                   Villa del Rosario 
                   Los Patios 
Armenia  
Cartagena  
Ibagué  
Neiva  
Pasto  
Popayán  
Villavicencio  
Fuente: Censo de Edificaciones 
 

 Cada una de las áreas o zonas de trabajo que van a ser objeto de barrido censal 
deben ser analizadas previamente por el Coordinador de campo, la ciudad o 
municipio deben ser fraccionados en tantas zonas como equipos de trabajo o 
recolectores de existan. 
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3.2 Definición y asignaciones equipos de trabajo y zonas geográficas  
 
El censo de Edificaciones es una investigación que requiere una organización que 
pueda manejar eficientemente el trabajo de campo. Por tanto, los equipos de 
trabajo del operativo se conforman bajo una estructura vertical definida por un 
supervisor y tres recolectores o mas, la recolección se realiza únicamente con 
recolectores y el control se hace por parte del Coordinador de campo. 
 
Teniendo en cuenta este esquema, el encargado de dirigir el operativo a nivel 
Dirección Territorial y Subsede asignará tantas  zonas geográficas como grupos 
de trabajo o recolectores existan. En este sentido cada municipio tiene 
ampliamente definido los grupos de recolectores y supervisores que barren las 
zonas geográficas para la realización del operativo de campo. 
Sin embargo, es importante precisar que la zonificación y asignación de zonas al 
igual que la conformación de los diferentes equipos de trabajo deben ser rotadas 
en cada una de las etapas de la investigación, lo que quiere decir que a un grupo 
no le debe asignar una zona por más de un censo.  
Igualmente, se debe tener en cuenta que para la conformación de los equipos de 
trabajo, el personal seleccionado como supervisor o el recolector debe tener 
además del buen conocimiento de la investigación, un amplio sentido de ubicación 
cartográfica, ya que son las personas encargadas de direccionar el recorrido. 
 
De acuerdo a lo anterior, el esquema de trabajo de recolección en campo está 
conformado de acuerdo al siguiente esquema: 
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Nota: Existen ciudades donde no se cuenta con Supervisor de campo; para el 
control sobre los recolectores lo ejercerá el Coordinador de campo. 
Los grupos de trabajo pueden ser distribuidos en relación de 1 supervisor por cada 
dos, tres o cuatro recolectores dependiendo la ciudad. 
 
3.3  Metodología de distribución de cargas de trabajo 
 
En cada censo o desarrollo del operativo, se busca que la distribución de zonas 
geográficas y asignación de cargas de trabajos estén guiadas por: 
 
 Número de manzanas del municipio. 
 Número de obras por manzana y sector. 
 Proyección de crecimiento de la ciudad de acuerdo a los parámetros del 

censo anterior. 
 
Para el logro de este objetivo se diseñó una rutina que permitiera determinar por 
sector cartográfico el número de manzanas y de obras, según estado. 
Adicionalmente, a cada sector cartográfico se asigna la zona que le correspondió 
en el censo anterior y con esta información se debe: 
 
 Determinar el número promedio de obras y manzanas a visitar en cada 

zona. 
 Definición de la dispersión de cada grupo. 
 Ajuste de las cargas de trabajo teniendo en cuenta el número promedio de 

obras a visitar. 

Censo de Edificaciones  

Supervisor 
Grupo (I) 

Supervisor 
 Grupo(III) 

Supervisor 
 Grupo(IV) 

Supervisor 
 Grupo(II) 

Rec.1 Rec.2 
Rec.2 Rec.1 Rec.2 Rec.1 Rec.2Rec.1 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 
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Es función de cada municipio en cabeza de la Dirección Territorial y Subsede 
efectuar el ajuste final, teniendo en cuenta el grado de proximidad de los sectores 
cartográficos y el grado de dispersión que presenta cada cuadro estadístico. Esta 
asignación debe ser enviada a DANE CENTRAL junto con la cartografiá utilizada y 
punteada; es importante tener en cuenta que cada sector debe ser barrido por un 
recolector, no se pueden asignar cargas de trabajo a varios recolectores en un 
solo sector, esto con el fin de asignar la distribución realizada en la Dirección 
Territorial o Subsede en la cartografiá digital y posteriormente en la DMC para el 
siguiente operativo. 
 
Lo anterior significa, que analizando la cantidad de obras visitadas según informe 
del Censo anterior y cotejándolo lo que la cantidad promedio que se debería 
visitar, se debe redistribuir lo faltante o sobrante de acuerdo a la cercanía de los 
sectores cartográficos. El trabajo complementario que realizará cada municipio en 
cabeza de la Dirección Territorial y Subsede, debe garantizar que el ajuste 
efectuado se haga con la cartografía correspondiente para así de esta forma 
visualizar que la distribución o ajuste sobre los valores de dispersión se haga 
sobre sectores cercanos  y teniendo especial cuidado en que estos no se 
compartan entre dos grupos o dos recolectores. En síntesis el ajuste final se tiene 
que realizar bajo el mismo criterio de zonificación, buscando que el volumen de 
obras sea equitativo por grupos de trabajo o recolectores. 
 
Una vez culminado el proceso de ajuste, se debe actualizar la tabla (formato 
enviado por sistemas) donde están las zonas por sector cartográfico para que el 
trabajo del siguiente censo quede ya listo en esta parte. 
 
 
3.4 Preparación del material de trabajo para el operativo Censal 
 
Definida las cargas de trabajo y los sectores asignados por cada grupo se debe 
iniciar el proceso de alistamiento de material.  
 
El proceso inicia con dos actividades importantes, la primera, corresponde al 
alistamiento del material sobre los grupos, recolectores y sectores asignados. 
 
La segunda actividad, se relaciona directamente con la zonificación realizada, la 
cual tiene que ser plasmada en el mapa general  y en la que se visualizará la 
zonificación y los sectores asignados por zona o grupos de trabajo. Este mapa 
debe permanecer por todo el tiempo de duración de operativo, ya que en el se 
demarcaran o achuraran los sectores barridos diariamente por cada grupo o 
recolector.  
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Una vez realizadas las actividades anteriores, el material impreso se distribuye por 
cada grupo de trabajo. El material con el que se trabajará en el operativo deberá 
ser dispuesto en los casilleros de cada grupo o recolectores, a fin de tener un 
ordenamiento adecuado y un control sobre el mismo. Dentro del material que se 
debe disponer para cada grupo se tiene: 
 
 Cartografía por sectores a nivel de grupo 
 DMC (Dispositivo Móvil de Captura),listados de seguimiento y control de 

obras como apoyo. 
 Señalizaciones para vehículos 
 Adhesivos 
 Plegables 
 Escarapelas 
 Maletines 
 Chalecos 
 Planillas de seguimiento y control de cobertura y calidad-coordinador. 
 Planillas de control de obras diarias por recolector. 
 Planilla de Indicadores de recolección y crítica. 
 Material ( por grupo o recolector) para la clasificación de la información en 

el proceso de recepción de la información 
 
Organizado y dispuesto el material se iniciará la contratación de vehículos y la 
asignación de los mismos por cada grupo de trabajo o recolector. El transporte 
esta dividido en transporte especial para los Supervisores y Coordinadores de 
campo y transporte Urbano para los recolectores. Esta asignación debe hacerse 
en un sitio visible, lo que quiere decir que por cada grupo de trabajo con 
Supervisor  habrá un vehículo disponible por todo el tiempo del operativo. Es 
importante tener en cuenta, que en la contratación y asignación de vehículos se 
debe determinar cuales zonas o sectores cartográficos presentan dificultad en las 
vías de acceso, esto implica que para el desarrollo del operativo por lo menos se 
debe contar con dos vehículos tipo campero, los cuales deben ser asignados en 
aquellos grupos de trabajo en los que los sectores presenten dicha característica.  
 
La utilización de los vehículos debe ser racional, los grupos de trabajo se deben 
presentar oportunamente para evitar demora y atraso en la salida a terreno. Los 
vehículos deben ser citados a las 7:30 a.m, hora en la cual el equipo de campo 
iniciará el recorrido. Los refuerzos metodológicos y el alistamiento del material 
diario que realiza el supervisor se efectuará entre las 7:00 y 7:30 a.m.   
 
El cumplimiento en el horario de salida de los diferentes equipos de trabajo al 
sector por donde iniciaran el recorrido  y la utilización óptima de los vehículos 
contribuirá al buen rendimiento de los equipos.  
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A continuación se establecen algunos aspectos que se deben tener en cuenta 
para el uso racional de los vehículos: 
 
 Los equipos o grupos de trabajo de campo deberán disponer del material 

suficiente y tendrán que hacer una verificación previa de que el material 
diario esta completo y sin faltantes para evitar demoras y atrasos en la 
salida 

 
 Los grupos deberán presentarse oportunamente en las oficinas del DANE 

en el horario estipulado. El personal no se debe recoger durante el 
recorrido. 

 
 El vehículo solamente será utilizado para efectos de barrido o recorrido en 

los sectores asignados. 
 
 El vehículo debe estar permanentemente en movimiento lo que quiere 

decir que el supervisor direccionará el barrido para el control del sector.  
 
Es de responsabilidad del Coordinador de campo de la investigación de la 
Dirección Territorial y Subsede reproducir este proceso, logrando de esta manera 
una distribución de zonas geográficas y cargas de trabajo equitativas entre el 
equipo de trabajo. 
 
 
3.5 Estructura organizacional 
 
Para la recolección y organización de los grupos de trabajo en las diferentes 
ciudades objeto de estudio, el Coordinador de campo se ceñirá a la estructura 
jerárquica de la investigación. El operativo censal emplea una estructura vertical 
conformada por el Encargado de la Investigación (personal de planta asignado al 
proyecto), un Coordinador de campo, supervisores y encuestadores, existiendo 
una relación de tres o cuatro encuestadores por supervisor según ciudad. 
 
El Encargado de la Investigación de planta y el Coordinador de campo son los 
encargados directos de la organización logística del operativo y los responsables 
sobre el control permanente del personal a su cargo. 
 
Los desplazamientos de todo el equipo de campo se deben realizar en vehículos 
adecuados y por medio de transporte urbano, con el objetivo de maximizar los 
rendimientos de cada equipo de trabajo. 
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El Coordinador de campo en cada Dirección Territorial y Subsede tiene a su 
disposición un vehículo para su movilización durante el desarrollo de las 
actividades de verificación y complementación de la cobertura. 
 
 
3.6 Estructura administrativa 
 
Para la eficiente canalización de comunicación, los responsables del proyecto 
deben tener en cuenta que desde el punto de vista administrativo, el manejo de la 
investigación está enmarcada dentro de los procedimientos que rigen la gestión 
administrativa del DANE. En este contexto, su ejecución se basa en la siguiente 
organización: 
 
 Organización Central: el equipo central (equipo de temática ), tiene a su 

cargo la dirección general del censo de edificaciones, es su 
responsabilidad definir, coordinar y orientar todos los aspectos 
conceptuales, metodológicos, el equipo de logística de campo todos los 
aspectos operativos . El equipo central está conformado por las siguientes 
dependencias: 

 
 Dirección de Metodología y Producción Estadística  

 Equipo de Temática  Censo de Edificaciones- Construcción y 
Vivienda 

 Logística de Campo - Producción Estadística 
 
 Organización Dirección Territorial y Subsede: la investigación posee un 

diseño descentralizado, por lo cual cada Dirección Territorial y Subsede 
del Dane cuenta con un Coordinador de campo responsable del desarrollo 
del operativo. Igualmente apoya a la Dirección Territorial y Subsede en el 
manejo administrativo del proyecto. 

 


