

CALENDRIER DE L'ESAM

| N° | Description de l'activité | Durée | Début | Fin |
|-------|--|-------|------------|------------|
| 1 | Collecte des données | 323 j | 4-juin-01 | 22-avr-02 |
| 1.1 | Premier passage | 90 j | 4-juin-01 | 1-sept-01 |
| 1.1.1 | Première vague RURALE | 31 j | 4-juin-01 | 4-juil-01 |
| 1.1.2 | Première vague URBAINE | 39 j | 4-juin-01 | 12-juil-01 |
| 1.1.3 | Deuxième vague RURALE | 31 j | 5-juil-01 | 4-août-01 |
| 1.1.4 | Deuxième vague URBAINE | 39 j | 13-juil-01 | 20-août-01 |
| 1.1.5 | Troisième vague RURALE | 28 j | 5-août-01 | 1-sept-01 |
| 1.2 | Deuxième passage | 72 j | 10-oct-01 | 20-déc-01 |
| 1.3 | Troisième passage | 72 j | 10-févr-02 | 22-avr-02 |
| 2 | Saisie et Traitement des données | 513 j | 25-juin-01 | 19-nov-02 |
| 2.1 | Saisie des données du QUID | 67 j | 25-juin-01 | 30-août-01 |
| 2.2 | Traitement des données du QUID et création de fichiers d'analyse | 70 j | 9-juil-01 | 16-sept-01 |
| 2.3 | Saisie et apurement des données des autres cahiers | 325 j | 2-août-01 | 22-juin-02 |
| 2.4 | Création de fichiers d'analyse | 60 j | 23-juin-02 | 21-août-02 |
| 2.5 | Archivage des données | 12 j | 20-sept-02 | 1-oct-02 |
| 2.6 | Documentation de la base de données | 49 j | 2-oct-02 | 19-nov-02 |
| 3 | Production des résultats et rapports | 434 j | 17-sept-01 | 24-nov-02 |
| 3.1 | Sortie des résultats du QUID | 8 j | 17-sept-01 | 24-sept-01 |
| 3.2 | Rapport de synthèse du QUID | 30 j | 25-sept-01 | 24-oct-01 |
| 3.3 | Sortie des autres résultats | 28 j | 23-août-02 | 19-sept-02 |
| 3.4 | Rédaction du rapport de synthèse de l'ESAM II | 66 j | 20-sept-02 | 24-nov-02 |

N.B. : Aux 2^{ème} et 3èmes passages, il n'y a pas de dénombrement, ni de module QUID à remplir