

Chronogramme des activités de l'EPAM 2004

1. Préparation de l'enquête et des documents associés (TDR, questionnaires, manuel de l'enquêteur) Mars 2004
2. Enquête sur le terrain Avril et Mai 2004
 - a. Sélection des agents (enquêteurs, chefs d'équipe, contrôleurs, superviseurs) 02 avril 2004
 - b. Formation, (1 semaine) 05 au 10 avril 2004
 - c. Dénombrement, 12 au 21 avril 2004
 - d. Pré-enquête (20 à 30 ménages), 03 au 10 avril 2004
 - e. Enquête, 26 avril au 26 mai 2004
 - f. Préparation des masques de saisie et des programmes d'apurement des fichiers
3. Traitement informatique
 - a. Saisie, 03 au 31 mai 2004
 - b. Contrôle et apurement des fichiers, 01 au 30 juin 2004
 - c. Tabulation, 01 au 07 juillet 2004
4. Analyse des résultats (Publication de rapport d'analyse), juillet-août 2004

12 au 21 avril : dénombrement des SE

Pour chacune des SE tirée, les agents enquêteurs vont dénombrer les ménages sur le terrain. Cette étape est nécessaire car le dernier recensement date de 1998.

22 avril au 25 avril : tirage des ménages (2500)

Les agents enquêteurs transmettront dès que possible les résultats du dénombrement à l'Observatoire de l'Emploi par internet ou par fax afin que celui-ci procède au tirage des ménages dans chacune des SE.

26 avril au 26 mai : enquête sur le terrain

Pendant ce temps ; l'équipe informatique va préparer les masques de saisie et les programmes d'épure des fichiers. Cette équipe fait partie d'un consultant externe, rémunéré par l'Observatoire de l'Emploi. Ils recevront un document concernant les différents contrôles à effectuer lors de la saisie des données.

Traitement informatique

3 au 31 mai : codage et saisie des données. Le codage des questions AP1. et AP2. concernant le type de profession et la branche d'activité de l'entreprise sont particulièrement délicats et doivent être effectués avec beaucoup de précautions.

1^{er} au 30 juin : Contrôle et épurement des données

1^{er} au 7 juillet : tabulation

Analyse et interprétation des résultats

8 juillet au 31 août : analyse, interprétation, préparation du rapport d'analyse.