

Encuesta de Hogares - Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes que realizan una actividad laboral o trabajan 2019 (EH- ENNA 2019)

Nro	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Definición de la Temática y elaboración de instrumentos de encuesta	05/06/2019	25/06/2019
2	Desarrollo aplicaciones informáticas: consistencia, supervisión, codificación, monitoreo	08/07/2019	23/08/2019
3	Testeo y ajuste de las aplicaciones para tablets en base al cuestionario EH-2019 (consistencia, módulo de supervision, codificacion)	05/08/2019	17/09/2019
4	Desarrollo y testeo de la estructura y consolidacion de base de datos de la EH y ENNA 2019.	23/08/2019	02/09/2019
5	Entrega de la selección de la Muestra	20/05/2019	31/05/2019
6	Preparación de cartografía y planes de recorridos	02/05/2019	30/09/2019
7	Actualizacion de manuales	15/07/2019	13/09/2019
8	Elaboracion de Norma técnica	13/08/2019	16/09/2019
9	Reclutamiento, y contratación de personal de campo	25/08/2019	28/10/2019
10	Capacitación a Capacitadores a nivel nacional	23/09/2019	30/09/2019
11	Capacitación a personal de campo en oficinas departamentales	03/10/2019	12/10/2019
12	Preparación del operativo (org. Asignación de tabletas, recursos y memorandums de viaje)	14/10/2019	18/10/2019
13	Operativo de campo	21/10/2019	20/12/2019
14	Monitoreo Cobertura	21/10/2019	20/12/2019
15	Monitoreo Calidad (consistencia y validación)	21/10/2019	20/12/2019
16	Codificación centralizada	21/10/2019	30/12/2019
17	Actualización del Banco de Preguntas y Respuestas	21/10/2019	30/12/2019
18	Consolidación de bases de datos	21/10/2019	30/12/2019
19	Consistencia y validación de la base de datos	14/10/2019	31/03/2020
20	Elaboración de factores de expansión	01/11/2019	31/12/2019
21	Elaboración de estadísticas e indicadores -Discurso Presidencial	02/01/2020	17/01/2020
22	Elaboración de estadísticas e indicadores Sociales según cronograma de publicaciones	01/04/2020	30/04/2020
23	Elaboración del Documento de resultados	01/04/2020	30/04/2020
24	Sistematización de los instrumentos de Monitoreo	15/08/2019	13/12/2019
25	Evaluación de los procedimientos y flujos de los procesos de ejecución de la muestra	16/12/2019	31/01/2020