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INTRODUCCION 

 

El DANE a partir de año 2005 con periodicidad bianual realiza la Encuesta de Desarro-

llo e Innovación Tecnológica EDIT en las empresas manufactureras del país, con el 

objeto de caracterizar la dinámica tecnológica y analizar las actividades de innovación 

y desarrollo tecnológico, así como realizar una evaluación de los instrumentos de polí-

tica, tanto de fomento como de protección a la innovación. 

 

En este contexto, en noviembre de 2009 se dio inicio al operativo de recolección con 

periodo de referencia 2008 - 2007 en las empresas industriales con 100 y más em-

pleados, por lo cual y de acuerdo a  los compromisos institucionales, en los primeros 

meses del 2010 se debe culminar el operativo en la totalidad de empresas del sector 

que cumplen los parámetros de inclusión. 

 

En el presente documento se describen los lineamientos a seguir para el desarrollo del 

operativo de  recolección en las Direcciones Territoriales, sedes y subsedes DANE. 
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1. ESQUEMA ORGANIZATIVO 

 

El operativo de monitoreo de la recolección y validación y  análisis de consistencia de 

esta información estará a cargo de las sedes y subsedes en las Direcciones Territoria-

les, bajo el esquema organizativo que se presenta a continuación. 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Equipos de trabajo 

El equipo de trabajo en las sedes territoriales estará conformado por el responsable de 

las investigaciones del sector industrial, un (1) Coordinador  de campo y el grupo de 

recolectores- monitores asignado de acuerdo al número de empresas. Para el caso de 

las subsedes, el recolector- monitor estará a cargo del coordinador de la subsede, el 

cual recibirá apoyo del asistente técnico de industria y el coordinador de campo de la 

Dirección Territorial. 

 

1.2 Perfiles y Honorarios  

 

Recolector – Monitor: Aprobación de cuatro (4) semestres de educación universitaria 

técnica o tecnológica en economía, administración de empresas, administración finan-

ciera, estadística; ingenierías de sistemas, industrial, electrónica, mecánica, de alimen-

tos, química o carreras afines y un (1) año de experiencia relacionada en recolección 

DDIIRREECCTTOORR  
TTEERRRRIITTOORRIIAALL  

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  OOPPEERRAATTIIVVOO  

AASSIISSTTEENNTTEE  TTEECCNNIICCOO  IINNDDUUSSTTRRIIAA  
CCOOOORRDDIINNAADDOORR  DDEE  SSUUBBSSEEDDEE  

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  DDEE  CCAAMMPPOO  

EENNCCUUEESSTTAADDOORR  MMOONNIITTOORR  
11  

EENNCCUUEESSTTAADDOORR  MMOONNIITTOORR  
nn  

EENNCCUUEESSTTAADDOORR  MMOONNIITTOORR  
22  
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de información. A solicitud de la Dirección Territorial Bogota se le aprobó el siguiente 

perfil: 

 

Aprobación de cuatro (4) semestres de educación universitaria, tecnológica o técnica 

en economía, contaduría, administración pública, administración de empresas, ad-

ministración financiera, estadística, ingenierías de sistemas, industrial, electrónica, 

mecánica, de alimentos, química, comercio exterior y un (1) año de experiencia rela-

cionada en recolección de información. 

 

Actividades Recolector – Monitor: 

 

2. Hacer la presentación de la investigación a las fuentes asignadas y darles  a cono-

cer el funcionamiento del instrumento de recolección a través de la página web del 

DANE. 

3. Asistir permanentemente a las fuentes sobre el diligenciamiento y captura de la 

información de la investigación.  

4. Hacer seguimiento y ejercer control en el suministro de información de las fuentes 

según el directorio. 

5. Informar al asistente y/o apoyo técnico de la investigación cualquier inconveniente 

presentado durante todo el proceso operativo (recolección, crítica y entrega de in-

formación). 

6. Revisar la información recibida y/o capturada, consultar y verificar con la  fuente las 

inconsistencias y variaciones presentadas antes de realizar cualquier ajuste a los 

datos y efectuar las observaciones pertinentes. 

7. Detectar las inconsistencias en el momento mismo del ingreso de información y 

efectuar los ajustes pertinentes. 

8. Realizar el operativo de campo requerido para hacer seguimiento a las empresas 

con novedad, y entregar los soportes necesarios para la asignación del código de 

novedad correcto.  

9. Garantizar la calidad estadística de la información, de acuerdo con los lineamien-

tos establecidos en la metodología de la investigación. 

10. Contactar a las fuentes que requieran aclaraciones sobre la información consigna-

da en los respectivos formularios 
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11. Efectuar la captura y depuración de los formularios que se requieran, de acuerdo 

con el sistema de procesamiento. 

12. Cumplir con las cláusulas adicionales que se incorporan a todo contrato celebrado 

con el DANE o FONDANE 

 

Honorarios mes: $1.100.000 

 

 Coordinador de campo: Terminación de materias en educación universitaria en eco-

nomía, administración de empresas, administración financiera, estadística, ingenierías 

de sistemas, industrial, electrónica, mecánica, de alimentos, química o carreras afines, 

y un (1) año de experiencia relacionada en supervisión de encuestas. 

  

Alternativa: 

  

Aprobación de ocho (8) semestres de educación y mínimo un (1) año de experiencia 

relacionada. 

Titulo de formación técnica o tecnológica y mínimo dos (2) años de experiencia especi-

fica. 

Incluir perfil aprobado para Bogotá. 

 

Actividades Coordinador de Campo: 

 

1. Apoyar la capacitación del personal convocado para los cargos de recolector-

monitor - de acuerdo con la metodología diseñada por el Equipo Técnico de las 

Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 2009. 

2. Elaborar los planes de trabajo para el desarrollo del proceso operativo, en co-

ordinación con el  Asistente Técnico de industria. 

3. Verificar la información del directorio de fuentes industriales para las empresas 

con 10 y hasta 100 personas ocupadas  

4. Supervisar las actividades inherentes al desarrollo del operativo. 

5. Distribuir los instrumentos necesarios a cada encuestador para el desarrollo del 

operativo, de acuerdo a las rutas establecidas en el plan de trabajo y hacer el 

respectivo seguimiento al proceso. 
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6. Realizar el seguimiento continuo al proceso de recolección, crítica y captura de 

la encuesta,  revisando y evaluando periódicamente las labores realizadas por 

dicho personal operativo. 

7. Realizar revisitas para verificar  el proceso de recolección de la información, 

según las fuentes asignadas a los encuestadores. 

8. Hacer seguimiento al avance de la cobertura de la investigación, a fin de garan-

tizar el correcto y oportuno diligenciamiento de los formularios asignados a ca-

da uno de los recolectores - monitores. 

9. Realizar el seguimiento de la información capturada a través de los diferentes 

sistemas utilizados por la investigación, con el fin de garantizar la calidad y 

consistencia de la información. 

10. Prestar la asistencia que requiera el personal que labora en el proyecto, a fin 

de garantizar un resultado satisfactorio y oportuno durante el desarrollo del 

operativo. 

11. Entregar informes periódicos de avance del operativo requeridos por la Direc-

ción Territorial y  el DANE Central. 

12. Colaborar a los recolectores - monitores en la comunicación con las fuentes 

que presenten dificultades para rendir la información. 

13. Hacer seguimiento a las empresas en deuda, de acuerdo al cronograma de ac-

tividades y plazos de recolección establecidos. 

14. Asistir a las fuentes que requieran asesoría sobre la información a consignar en 

los respectivos formularios  

15. Colaborar a las fuentes en  el proceso de captura de la información según los 

sistemas utilizados para tal fin. 

16. Controlar que se cumplan satisfactoriamente los estándares de rendimiento y 

calidad, así como el cumplimiento del cronograma para las etapas de recolec-

ción, grabación, crítica, depuración, captura y envíos de información al DANE 

central. 

17. Realizar los envíos de información que se requieran, de acuerdo a la metodo-

logía y parámetros establecidos  por los Equipos Técnicos de las Investigacio-

nes. 

18. Cumplir con las cláusulas adicionales que se incorporan a todo contrato cele-

brado con el DANE o FONDANE 
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Honorarios mes: $ 1.600.000 

 

2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÒN 

 

Con el propósito de facilitar a las fuentes el diligenciamiento de la información y garan-

tizar calidad y oportunidad en los resultados, se cuenta con un Formulario Electrónico 

en línea, al cual se debe acceder a través de la página Web del DANE:  

WWW.dane.gov.co, Link: Económicas - Industria - Tecnologías de la información 

- Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica – Formulario Electrónico, 

para lo cual se creará un USUARIO Y CONTRASEÑA  para cada empresa y para el 

personal que participará en el operativo de acuerdo a su rol, como se muestra en las 

siguientes imágenes: 
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En el anexo 2 se presenta la diagramación del formulario en medio físico. 

 

3. DIRECTORIO 

 

La información de la EDIT  se recolecta a nivel de empresa, ya que las decisiones de 

inversión y emprendimiento de actividades de innovación generalmente se adoptan a 

este nivel. 

 

El directorio de la encuesta para ésta segunda fase de recolección está conformado 

por las empresas de menos de cien empleados  que reportaron las siguientes noveda-

des en la Encuesta Anual Manufacturera EAM-2008: las empresas que rindieron in-

formación, inactivas, en deuda y sin localizar con posibilidades de traslado.   

 

En el cuadro siguiente se presenta el número de fuentes a recolectar por Dirección 

Territorial sede y subsede: 

 

DIRECCION TERRITORIAL 

N° SEDE/SUBSEDE 
N° DE EMPRESAS 

1  BARRANQUILLA 262 

2  BOGOTA 3392 

3  BUCARAMANGA 318 

4  CALI 1008 
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5  MANIZALES 112 

6  MEDELLIN 1334 

7  PEREIRA 167 

8  ARMENIA 60 

9  CARTAGENA 74 

10  CUCUTA 141 

11  IBAGUE 116 

12  MONTERIA 21 

13  NEIVA 49 

14  PASTO 53 

15  POPAYAN 45 

16  SANTA MARTA 45 

17  TUNJA 53 

18  VILLAVICENCIO 46 

19  FLORENCIA 3 

20  QUIBDO 3 

21  RIOHACHA 8 

22  SAN ANDRES 5 

23  SINCELEJO 16 

24  VALLEDUPAR 27 

TOTAL 7358 

 

4. CRONOGRAMA 

 

Se ha definido un operativo de recolección de 2.5 meses a partir del primero de marzo 

y hasta el 15 de mayo de 2010, de forma tal que se no se cruce con el operativo de la 

Encuesta Anual Manufacturera EAM 2009. 

    

Dentro de la comunicación de inicio del operativo a Direcciones Territoriales se incluye 

un cronograma detallado de actividades. Ver anexo 2 

 

5. PROCESOS PREOPERATIVOS  

 

5.1 Convocatoria 

 

Una vez recibida la comunicación de DANE central sobre la realización del operativo, 

el número de coordinadores de campo y recolectores-monitores requeridos con sus 

respectivos perfiles, la asignación de honorarios mes y fecha de inicio, las Direcciones 

Territoriales darán inicio a la convocatoria y citación a curso de capacitación. 
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       5.2 Capacitación y selección de personal 

 

En Octubre de 2009 se realizó un seminario de capacitación en DANE Central dirigido 

a los profesionales responsables de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnoló-

gica en las 6 Direcciones Territoriales y la subsede de Pereira para iniciar la primera 

fase del operativo en las empresas con personal ocupado mayor a 100. En este con-

texto y teniendo en cuenta lo reciente de éste seminario, se recomienda que dichos 

profesionales sean los encargados de la capacitación del personal en la segunda fase 

del operativo, para lo cual se enviará desde DANE Central el material requerido como 

presentaciones, manuales y formulario. 

 

Para la capacitación del personal de recolección de las subsedes, se han dispuesto los 

recursos necesarios para el pago de viáticos y gastos de viaje. 

Una vez finalizada la capacitación se procederá a evaluar a los participantes para se-

leccionar el número de recolectores-monitores asignados por sede y subsede. 

 

    5.3 Contratación  

 

En DANE central se preparan los estudios previos de oportunidad y conveniencia y se 

cargan en el sistema de contratación SICO, donde se genera un número para cada 

estudio previo y se informa a las Direcciones Territoriales para que presenten sus ob-

servaciones si a ello hubiere lugar, las cuales son evaluadas y de ser procedentes se 

realizan los ajustes del caso. 

 

Finalmente se gestionan las firmas correspondientes y se verifica la programación en 

SPGI para que las Direcciones Territoriales realicen el requerimiento de contratación a 

Logística y esta su vez pueda enviar a la Coordinación de Licitaciones y Contratos 

para gestionar la elaboración de los contratos ante el operador externo, para este caso 

ACAC.  

 

     5.4 Asignación de cargas de trabajo 

 

Para cumplir con el cronograma de la investigación con miras ha entregar cifras preli-

minares durante el segundo semestre de 2010 y de acuerdo con la asignación de re-
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cursos, se ha previsto que un recolector - monitor gestione la obtención de la informa-

ción en un promedio de entre  25 y 30 empresas industriales al mes, desde la presen-

tación de la investigación al empresario hasta la verificación de consistencia en el sis-

tema. 

 

6. PROCESOS OPERATIVOS 

 

A continuación se describen los procesos operativos a desarrollar en las Direcciones 

Territoriales y Subsedes. 

 

6.1 Visita a Fuentes 

 

Se ha diseñado un modelo de carta, donde se informa a la empresa el esquema de 

recolección y se entrega una clave y una contraseña para que ingrese a través de la 

página Web del DANE y reporte su información  con la asesoría del recolector- moni-

tor. 

 

Previo al inicio del operativo se envía de DANE Central el Directorio con la clave y con-

traseña para cada empresa industrial.  

 

Resulta importante reiterar que el trabajo del recolector-monitor se debe centrar en 

asesorar al industrial en el diligenciamiento de la información a través de la WEB utili-

zando el Formulario electrónico, de ésta manera los demás procesos se tornarán ági-

les y se obtendrá información de alta calidad. 

 

Para las empresas que manifiesten que no pueden suministrar la información a través 

de éste medio, se deberá solicitar el requerimiento del formulario en medio físico y 

hacer la solicitud a DANE Central para su impresión, prediligenciamiento y envío. 

 

    6.2 Recolección de la información 

 

Luego que el industrial haya diligenciado el formulario, el recolector-monitor responsa-

ble de asesorar a la empresa, debe dar inicio a la revisión y realizar la verificación y 
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depuración de la información ingresando al igual que el industrial  por la página Web 

del DANE y utilizando la clave y contraseña asignada para el rol de recolector-monitor. 

 

Para las empresas que rindan en formulario físico, el monitor  debe recepcionar, criti-

car  y capturar a través del formulario electrónico. 

 

    6.3 Verificación  de la Información  

 

Una vez el industrial haya diligenciado el formulario, la información se encuentra dis-

ponible para acceder en las sedes y subsedes DANE y proceder con la revisión, verifi-

cación y depuración, donde el recolector monitor de ser necesario establecerá nueva-

mente comunicación con el industrial para obtener las aclaraciones y/o correcciones 

del caso. 

 

6.4 Control y Seguimiento Operativo 

 

El seguimiento al operativo se realiza en tiempo real a través del aplicativo de la inves-

tigación, ingresando por la Web de acuerdo al perfil del usuario, se cuenta con los si-

guientes reportes para el desarrollo de ésta actividad: 

 

- Consulta operativo: Muestra a nivel nacional y/o por sede o subsede el avance 

en la notificación a las fuentes (distribución), recolección y verificación de la infor-

mación: 
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- Reporte de novedades: a través de éste se consulta en detalle las novedades 

presentadas en el transcurso del operativo por tipo y ubicación. 
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- Reporte recolector-monitor: Muestra el avance en recolección y critica -

validación de consistencia de la información, por sedes y subsedes para cada uno 

de los de los recolectores-monitores, de acuerdo al  número de empresas asigna-

das al inicio del operativo.  
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-  

 

El sistema automáticamente y en línea actualiza los reportes antes mencionados de 

acuerdo al estado de cada una de las fuentes del directorio, de igual manera el siste-

ma permite descargar cada uno de estos reportes en formato Excel para facilitar el 

manejo de estos por parte de los usuarios. 

 

Los usuarios habilitados responsables del seguimiento al avance del operativo son los 

profesionales encargados de la Encuesta y Coordinadores de Campo en las sedes de 

las Direcciones Territoriales y los Coordinadores de las Subsedes en cada una de és-

tas, con la claridad que únicamente podrán visualizar los reportes con la información 

de su competencia, es decir con las fuentes correspondientes al operativo de su sede 

o subsede; de igual manera y en tiempo real se hace seguimiento al operativo por par-

te de los responsables de la investigación en el área logística en DANE Central.   
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7. RECURSOS  

 

Los recursos asignados para el desarrollo del operativo por Dirección Territorial, sede 

y subsede se detallan en el TAYRONA respectivo, a continuación se presenta su des-

cripción: 

 

    7.1 Recurso Humano 

 

Teniendo en cuenta el número de empresas a recolectar por Dirección Territorial, se-

des y subsedes y la carga de trabajo asignada, se requiere contratar el  personal que 

se relaciona en el cuadro siguiente: 

 

 

RECOLECTOR-MONITOR COORDINADOR DE CAMPO 

SEDE/SUBSEDE 

Nº TIEMPO DE 
CONATRATACION  Nº TIEMPO DE 

CONTRATACION  

BARRANQUILLA 4 2.5 1 2.5 

BOGOTA 50 2.5 2 2.5 

BUCARAMANGA 5 2.5 1 2.5 

CALI  16 2.5 1 2.5 

MANIZALES 2 2.5 1 2.5 

MEDELLIN 20 2.5 1 2.5 

PEREIRA 3 2 0 0 

ARMENIA 1 2.5 0 0 

CARTAGENA 2 1.5 0 0 

CUCUTA 2 2.5 0 0 

IBAGUE 3 1.5 0 0 

MONTERIA 1 1    0 

NEIVA 1 2 0 0 

PASTO 1 2 0 0 

POPAYAN 0 0 0 0 

SANTA MARTA 1 2 0 0 

TUNJA 1 2 0 0 

VILLAVICENCIO 1 2 0 0 

FLORENCIA 0 0 0 0 

QUIBDO 0 0 0 0 

RIOACHA 0 0 0 0 

SAN ANDRES 0 0 0 0 

SINCELEJO 1 1 0 0 

VALLEDUPAR 1 1 0 0 

  116.0 - 7 - 
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    7.2 Transporte 

 

Como se mencionó en la descripción del proceso operativo, el trabajo del recolector-

monitor se debe centrar en la asesoría al industrial en el diligenciamiento del formula-

rio a través de la WEB, para lo cual se asignaron 17 días mes de transporte urbano 

por recolector durante el tiempo de contratación, equivalentes a $6.000 día y $102.000 

mes. 

 

Se asignó a cada Dirección Territorial un determinado número de horas de transporte 

especial para apoyar la asesoría a las fuentes ubicadas en zonas de difícil acceso en 

sedes y subsedes, de igual manera en este valor se incluyen los gastos de transporte 

para cubrir los desplazamientos dentro de las áreas metropolitanas de acuerdo con la 

resolución 1252. 

  

   7.3 Viáticos y Gastos de Viaje 

 

Para notificar y asesorar a las fuentes ubicadas en los municipios fuera de las sedes y 

subsedes DANE, se asignó el valor de viáticos y gastos de viaje requeridos, que según 

la resolución Nº 1252 de 2009 corresponden $55.000 día pernoctado y el 50%, es de-

cir $27.500 a día sin pernoctar. 

 

    7.4 Materiales y suministros 

 

Dentro del presupuesto de la investigación se asignaron recursos para el alquiler de 

equipos de acuerdo al número de recolectores-monitores y tiempo de contratación, los 

cuales se recomienda optimizar definiendo las fechas en que realmente son requeri-

dos para desarrollar los procesos especialmente de crítica, comunicación y seguimien-

to a las fuentes. 

 

De igual manera se asignan recursos por Dirección Territorial para la compra de mate-

riales como papel y tóner, para la impresión de cartas y demás comunicados.  
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ANEXOS  

 

1. CRONOGRAMA  

 

 
N° RESPONSABLES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1
DANE CENTRAL

Preparacion de operativo y envio de material
de Cap a DT 8 A 13

2
DIRECCIONES TERRITORIALES

Convocatoria, Capacitación y selección de
Personal 11 A 20 1

2
DIRECCIONES TERRITORIALES  Contratación 

22 1

3
DANE CENTRAL

Envío del Sistema de captura a Direcciones
Territoriales 1

6
DIRECCIONES TERRITORIALES Recolección, critica, captura y envios 

8 14

7
DIRECCIONES TERRITORIALES

Precritica, asesoria a las fuentes y aceptación
del formulario 8  14

8
DIRECCIONES TERRITORIALES Critica y codif icación

8  14

9
DIRECCIONES TERRITORIALES Seguimiento a las empresas en deuda

8  14

10
DIRECCIONES TERRITORIALES Captura de la información

 8  14

11
DIRECCIONES TERRITORIALES

Generación de fichas y chequeos para
revisión y análisis de información  8  14

12
DANE CENTRAL Asistencia técnica, operativa y metodológica

 8  14

13
DANE CENTRAL Revisión Novedades directorio 

8  14

14
DIRECCIONES TERRITORIALES

Envio Reporte final Operativo al DANE
central  14

15
DIRECCIONES TERRITORIALES Elaboración del informe operativo 

 18

16
DANE CENTRAL Reporte f inal del operativo

18

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES ENCUESTA DE DESARROLLO E INNOVACION 
TECNOLOGICA - EDIT 2009

  
AÑO  2010

ACTIVIDADES

 

 

 

2. TAYRONA 

Concepto Descripción Cantidad Duración Dedicación 
Honorarios 
Mes/Día VALOR UBICACIÓN 

RH6101 Coordinador 1 2.5 100% 1,600,000 4,000,000 BARRANQUILLA 
RH6101 Coordinador 2 2.5 100% 1,600,000 8,000,000 BOGOTA 
RH6101 Coordinador 1 2.5 100% 1,600,000 4,000,000 BUCARAMANGA 
RH6101 Coordinador 1 2.5 100% 1,600,000 4,000,000 CALI 
RH6101 Coordinador 1 2.5 100% 1,600,000 4,000,000 MANIZALES 
RH6101 Coordinador 1 2.5 100% 1,600,000 4,000,000 MEDELLIN 
RH6301 Recolector 4 2.5 100% 1,100,000 11,000,000 BARRANQUILLA 
RH6301 Recolector 2 1.5 100% 1,100,000 3,300,000 Cartagena 
RH6301 Recolector 1 2.0 100% 1,100,000 2,200,000 Santa Marta 
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RH6301 Recolector 1 1.0 100% 1,100,000 1,100,000 Valledupar 
RH6301 Recolector 1 1.0 100% 1,100,000 1,100,000 Sincelejo 
RH6301 Recolector 50 2.5 100% 1,100,000 137,500,000 BOGOTA 
RH6301 Recolector 1 2.0 100% 1,100,000 2,200,000 Neiva  
RH6301 Recolector 1 2.0 100% 1,100,000 2,200,000 Tunja 
RH6301 Recolector 1 2.0 100% 1,100,000 2,200,000 Villavicencio 
RH6301 Recolector 5 2.5 100% 1,100,000 13,750,000 BUCARAMANGA 
RH6301 Recolector 2 2.5 100% 1,100,000 5,500,000 Cúcuta 
RH6301 Recolector 16 2.5 100% 1,100,000 44,000,000 CALI 
RH6301 Recolector 1 2.0 100% 1,100,000 2,200,000 Pasto 
RH6301 Recolector 2 2.5 100% 1,100,000 5,500,000 MANIZALES 
RH6301 Recolector 1 2.5 100% 1,100,000 2,750,000 Armenia 
RH6301 Recolector 3 1.5 100% 1,100,000 4,950,000 Ibagué 
RH6301 Recolector 3 2.0 100% 1,100,000 6,600,000 Pereira 
RH6301 Recolector 20 2.5 100% 1,100,000 55,000,000 MEDELLÍN 
RH6301 Recolector 1 1.0 100% 1,100,000 1,100,000 Montería 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 4 2.5 100% 102,000 1,020,000 BARRANQUILLA 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 2 1.5 100% 102,000 306,000 Cartagena 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 1 2.0 100% 102,000 204,000 Santa Marta 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 1 1.0 100% 102,000 102,000 Valledupar 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 1 1.0 100% 102,000 102,000 Sincelejo 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 50 2.5 100% 102,000 12,750,000 BOGOTA 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 1 2.0 100% 102,000 204,000 Neiva  
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 1 2.0 100% 102,000 204,000 Tunja 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 1 2.0 100% 102,000 204,000 Villavicencio 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 5 2.5 100% 102,000 1,275,000 BUCARAMANGA 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 2 2.5 100% 102,000 510,000 Cúcuta 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 16 2.5 100% 102,000 4,080,000 CALI 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 1 2.0 100% 102,000 204,000 Pasto 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 2 2.5 100% 102,000 510,000 MANIZALES 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 1 2.5 100% 102,000 255,000 Armenia 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 3 1.5 100% 102,000 459,000 Ibagué 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 3 2.0 100% 102,000 612,000 Pereira 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 20 2.5 100% 102,000 5,100,000 MEDELLÍN 
Comunicaciones y Transporte Transporte Urbano 1 1.0 100% 102,000 102,000 Montería 
Comunicaciones y Transporte Transporte especial 1 1.0 100% 653,000 653,000 BARRANQUILLA 
Comunicaciones y Transporte Transporte especial 1 1.0 100% 2,612,000 2,612,000 BOGOTA 
Comunicaciones y Transporte Transporte especial 1 1.0 100% 391,800 391,800 BUCARAMANGA 
Comunicaciones y Transporte Transporte especial 1 1.0 100% 1,959,000 1,959,000 CALI 
Comunicaciones y Transporte Transporte especial 1 1.0 100% 391,800 391,800 MANIZALES 
Comunicaciones y Transporte Transporte especial 1 1.0 100% 2,220,200 2,220,200 MEDELLIN 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 1,630,000 1,630,000 BARRANQUILLA 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 95,000 95,000 Cartagena 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 95,000 95,000 Santa Marta 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 177,500 177,500 Valledupar 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 300,000 300,000 Sincelejo 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 2,075,000 2,075,000 BOGOTA 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 190,000 190,000 Neiva  
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 355,000 355,000 Tunja 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 340,000 340,000 Villavicencio 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 627,500 627,500 BUCARAMANGA 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 197,500 197,500 Cúcuta 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 3,295,000 3,295,000 CALI 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 150,000 150,000 Pasto 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 482,500 482,500 MANIZALES 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 245,000 245,000 Armenia 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 482,500 482,500 Ibagué 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 375,000 375,000 Pereira 
Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 1,410,000 1,410,000 MEDELLÍN 
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Viáticos y Gastos de Viaje Recolección 1 1.0 100% 285,000 285,000 Montería 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 2 1.0 100% 360,000 720,000   Cartagena 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 360,000 360,000   Santa Marta 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 360,000 360,000   Sincelejo 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 360,000 360,000   Valledupar 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 360,000 360,000   Neiva 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 350,000 350,000   Tunja 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 360,000 360,000   Villavicencio 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 893,615 893,615   Cúcuta 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 893,615 893,615   Pasto 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 360,000 360,000   Armenia 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 360,000 360,000   Ibagué 
Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación 1 1.0 100% 893,615 893,615   Montería 

Viáticos y Gastos de Viaje 
Asistencia técnica y monito-
reo 

1 
1.0 100% 10,000,000 10,000,000 DANE CENTRAL 

Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 3 2.5 100% 110,000 825,000 BARRANQUILLA 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 2 1.5 100% 110,000 330,000 Cartagena 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 1 2.0 100% 110,000 220,000 Santa Marta 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 1 1.0 100% 110,000 110,000 Valledupar 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 1 1.0 100% 110,000 110,000 Sincelejo 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 30 2.5 100% 110,000 8,250,000 BOGOTA 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 1 2.0 100% 110,000 220,000 Neiva  
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 1 2.0 100% 110,000 220,000 Tunja 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 1 2.0 100% 110,000 220,000 Villavicencio 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 4 2.5 100% 110,000 1,100,000 BUCARAMANGA 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 2 2.5 100% 110,000 550,000 Cúcuta 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 10 2.5 100% 110,000 2,750,000 CALI 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 1 2.0 100% 110,000 220,000 Pasto 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 2 2.5 100% 110,000 550,000 MANIZALES 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 1 2.5 100% 110,000 275,000 Armenia 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 3 1.5 100% 110,000 495,000 Ibagué 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 2 2.0 100% 110,000 440,000 Pereira 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 15 2.5 100% 110,000 4,125,000 MEDELLÍN 
Arrendamientos Alquiler Equipos de Computo 1 1.0 100% 110,000 110,000 Montería 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 200,000 200,000 BARRANQUILLA 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Cartagena 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Santa Marta 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Valledupar 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Sincelejo 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 500,000 500,000 BOGOTA 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Neiva  
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Tunja 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Villavicencio 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 200,000 200,000 BUCARAMANGA 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Cúcuta 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 300,000 300,000 CALI 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Pasto 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 200,000 200,000 MANIZALES 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Armenia 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Ibagué 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Pereira 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 400,000 400,000 MEDELLÍN 
Materiales y Suministros   1 1.0 100% 100,000 100,000 Montería 

 

 


