Encuesta Nacional sobre Inseguridad
(ENSI-7)

Principales características operativas

Abril de 2010

Tamaño de muestra

El tamaño de la muestra nacional será de **73,274** viviendas

El tamaño de muestra por entidad será igual a la del año anterior salvo el caso de Michoacán.

Será representativa para las mismas áreas metropolitanas que la ENSI pasada y para Morelia.

Cuestionario

El cuestionario será similar al de la ENSI-6, con algunas modificaciones en preguntas y con algunas preguntas nuevas. Incluye:

- Cuestionario del hogar

- Módulo de delitos

- Módulo de último delito

Hasta el momento se han hecho 2 pruebas del cuestionario.

Será cuestionario electrónico para levantarse con mini laptop.

Periodo de levantamiento

El levantamiento tendrá una duración de **5 semanas**, será del **2 de agosto** al **3 de septiembre**.

No habrá periodo de rezagos y es importante concluir en la fecha prevista, porque se tienen que entregar resultados en poco tiempo.

Estructura operativa



Plantilla Auxiliares de REE

Las entidades que tendrán Auxiliares de REE son:

-Baja California (2)

- Chihuahua (2)

- Distrito Federal

- Guerrero

- Jalisco

- Estado de México (2)

- Michoacán

- Nuevo León

- Oaxaca

- Quintana Roo

- Sinaloa

- Tabasco

- Tamaulipas (2)

- Veracruz

- Morelos

Plantilla de Responsables de Procesos

Todas las entidades tendrán un Responsable de Procesos con excepción de Baja California, Chihuahua, Estado de México y Tamaulipas.

Plantilla E. y J.E.

Entidad	Jefe de Entrev.	Entrevistadores
01 Aguascalientes	3	12
02 Baja California	9	34
03 Baja California Sur	4	15
04 Campeche	4	13
05 Coahuila	4	13
06 Colima	4	13
07 Chiapas	4	15
08 Chihuahua	10	37
09 Distrito Federal	6	22
10 Durango	4	13
11 Guanajuato	4	13
12 Guerrero	7	25
13 Hidalgo	4	14
14 Jalisco	7	25
15 México Oriente	5	17
15 México Poniente	5	19
16 Michoacan	4	14

Plantilla E. y J.E.

Entidad	Jefe de Entrev.	Entrevistadores
17 Morelos	5	19
18 Nayarit	4	13
19 Nuevo Leon	5	20
20 Oaxaca	7	27
21 Puebla	4	14
22 Queretaro	4	13
23 Quintana Roo	6	24
24 San Luis Potosi	4	15
25 Sinaloa	6	23
26 Sonora	4	14
27 Tabasco	6	23
28 Tamaulipas	9	34
29 Tlaxcala	3	12
30 Veracruz	5	18
31 Yucatan	3	12
32 Zacatecas	4	13

Plantilla (Vigencia)

Puesto	Nivel	Inicio	Termino
Responsable Estatal de EE	PA1	1º de julio	31 de diciembre
Auxiliar de REE	PQ3	7 de junio	17 de septiembre
Responsable de Procesos	PQ3	14 de junio	24 de septiembre
Jefe de Entrevistadores	PQ2	10 de junio	15 de septiembre
Entrevistadores	08	26 de julio	3 de septiembre
Auxiliar administrativo	06	1º de julio	15 de septiembre

Capacitación

Planeación

Se les enviará material a los REE para capacitarse a distancia

Los REEE capacitarán a los Auxiliares de RE, para hacer junto con ellos la conformación de Jefaturas de Ent.

Los REEE capacitarán a los J.E. para hacer el programa de cobertura

Levantamiento

Habrá una capacitación en oficinas centrales para REEE y Auxiliares de Responsable

Se capacitará simultáneamente a los Responsables de Procesos.

La capacitación a los J.E. y Entrevistadores la impartirán los REEE, los Auxiliares de Responsable y los Responsables de Procesos

Programa de trabajo

SEPTIMA ENCUESTA NACIONAL SOBRE INSEGURIDAD (ENSI-7)
PROGRAMA DE TRABAJO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**ORGANIZACIÓN**	**31 días**	**vie 16/04/10**	**vie 28/05/10**
3	**PREPARACIÓN Y DISEÑO**	**111 días**	**vie 16/04/10**	**lun 20/09/10**
4	**ADMINISTRACIÓN**	**21 días**	**vie 16/04/10**	**vie 14/05/10**
6	**DISEÑO ESTADISTICO**	**37 días**	**vie 16/04/10**	**lun 07/06/10**
7	Diseño de la muestra	6 días	vie 16/04/10	vie 23/04/10
8	Selección de UPM	5 días	lun 26/04/10	vie 30/04/10
9	Selección de viviendas	10 días	lun 03/05/10	vie 14/05/10
10	Revisión de listados en oficinas estatales	15 días	lun 17/05/10	vie 04/06/10
11	Entrega de listados al REEE	1 día	lun 07/06/10	lun 07/06/10
12	**DESARROLLO DEL SISTEMA DE CAPTACION**	**45 días**	**lun 17/05/10**	**vie 16/07/10**
13	**Cuestionario Electrónico**	**42 días**	**lun 17/05/10**	**mar 13/07/10**
15	**Administrador y Utilerias**	**40 días**	**lun 24/05/10**	**vie 16/07/10**
17	**Herramientas de Validación de Campo**	**29 días**	**lun 07/06/10**	**jue 15/07/10**
19	**ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN**	**60 días**	**lun 26/04/10**	**vie 16/07/10**
20	Diseño de estrategia de capacitación	30 días	lun 26/04/10	vie 04/06/10
21	Elaboración de Manuales	45 días	lun 17/05/10	vie 16/07/10
22	**PLANEACION OPERATIVA**	**34 días**	**lun 31/05/10**	**jue 15/07/10**
23	Capacitación a distancia al Responsable Estatal	3 días	lun 31/05/10	mié 02/06/10
24	Capacitación al Jefe de Entrevistadores	2 días	jue 10/06/10	vie 11/06/10
25	Elaboración del programa de cobertura	24 días	lun 14/06/10	jue 15/07/10
26	**DISEÑO DEL PLAN DE TABULADOS**	**27 días**	**lun 26/07/10**	**mar 31/08/10**
28	**DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO OPERATIVO**	**95 días**	**lun 10/05/10**	**lun 20/09/10**
30	**EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN**	**40 días**	**lun 19/07/10**	**vie 10/09/10**
31	**CAPACITACIÓN**	**10 días**	**lun 19/07/10**	**vie 30/07/10**
32	Capacitación de Responsable Estatal (oficinas centrales)	5 días	lun 19/07/10	vie 23/07/10
33	Capacitación del Auxiliar de Responsable Estatal (oficinas centrales)	5 días	lun 19/07/10	sáb 24/07/10
34	Capacitación del Responsable de Procesos (oficinas centrales)	5 días	lun 19/07/10	vie 23/07/10
35	Capacitación al Entrevistador y Jefe de E.	5 días	lun 26/07/10	vie 30/07/10
36	**LEVANTAMIENTO**	**25 días**	**lun 02/08/10**	**vie 03/09/10**
37	Analisis Estatal	5 días	lun 06/09/10	vie 10/09/10
38	**PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION**	**74 días**	**lun 05/07/10**	**vie 15/10/10**
39	**DESARROLLO DE SISTEMAS PARA EL PROCESAMIENTO CENTRAL**	**53 días**	**lun 05/07/10**	**mié 15/09/10**
48	**OPERACIÓN DEL PROCESAMIENTO CENTRAL**	**24 días**	**lun 13/09/10**	**vie 15/10/10**
49	Integración Nacional	4 días	lun 13/09/10	vie 17/09/10
50	Codificación	5 días	lun 20/09/10	vie 24/09/10
51	Validación Automática	15 días	lun 27/09/10	vie 15/10/10
52	**GENERACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS**	**15 días**	**lun 18/10/10**	**vie 05/11/10**
53	Cálculo de factores de expansión	5 días	lun 18/10/10	vie 22/10/10
54	**Preparación y entrega de la base de datos**	**6 días**	**lun 25/10/10**	**lun 01/11/10**
55	Generación de tabulados	6 días	lun 25/10/10	lun 01/11/10
56	**Preparación y entrega de tabulados**	**3 días**	**mié 03/11/10**	**vie 05/11/10**
57	**DOCUMENTACION**	**110 días**	**vie 30/07/10**	**vie 31/12/10**
58	**Informe operativo**	**65 días**	**vie 30/07/10**	**vie 29/10/10**
60	**Documentación interna del proyecto***	84 días	lun 06/09/10	vie 31/12/10



* Actividades internas que realiza el INEGI como parte de todo proyecto de generación de información estadística por medio de encuestas especiales

Asuntos generales

- Se les enviará pronto la muestra (a más tardar en una semana)

- Se les enviarán pronto los criterios presupuestales (a más tardar en 2 semanas y media.

-Va a ser necesario que revisen las radicaciones de plantilla

- Es conveniente que vayan visualizando como quedarán las Áreas de Auxiliar

- Deberán revisar los criterios presupuestales porque hay rubros del presupuesto que no estarán incluidos por lo que deberán hacer solicitud de necesidades.