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Réalisation de la base de sondage

Suite à l’intervention du Ministre du Commerce
et du Tourisme, le cartographe du Ministère de
l’Intérieur a été autorisé, le 9 mars, à se joindre à
l’équipe de la DI.NA.S. Sa participation devrait
permettre le respect du calendrier de travail prévu
pour la mise à jour de la base de sondage, à
condition que le problème de disponibilité des
fonds trouve une solution (voir ci-après).

Les travaux de terrain à Djibouti-ville devraient
prendre fin le 20 mars. L’échantillon de 1600
ménages serait sélectionné les 21 et 22 mars.

Avancement : Les travaux de terrain, qui avaient
déjà couvert la totalité des trois premiers
arrondissements de Djibouti-ville, sont actuel-
lement en cours dans le 4ème arrondissement.

Situation à la date du 10 mars 1996
Arrondissement

1er 2ème 3ème 4ème 5ème
Nombre
total de
ZD

36 53 22 52 (*) 49 (*)

Nombre
de ZD
recensées

36 53 22 36 0

% de ZD
recensées 100% 100% 100% 69% 0%

(*) Selon le nouveau découpage cartographique.

Sélection des enquêteurs

La DI.NA.S. a procédé à la sélection de 37 agents
qui seront admis à suivre la formation d’agent
enquêteur. Cette sélection a été opérée sur la base
de critères tels le niveau d’instruction, les
connaissances linguistiques, l’expérience
professionnelle, le lieu d’origine, etc. A l’issue de
cette formation seront retenus quatre contrôleurs

et dix-neuf enquêteurs. La DI.NA.S. a veillé à ce
que des candidats de langue maternelle somali,
afar et arabe soient admis à la formation.

Formation des enquêteurs

La formation des enquêteurs débute le 10 mars.
Elle se déroule dans les locaux de l’Institut
national d’administration publique. Cette
formation durera deux semaines.

La formation des enquêteurs “anthropomètres” se
déroulera séparément, dans les locaux du Centre
de Formation du Personnel de la Santé (CFPS).
Elle durera deux jours. L’Unicef assistera la
DI.NA.S. dans cette formation.

Les enquêteurs retenus seront ensuite affectés sur
le terrain durant deux journées (les 23 et 24
mars), pour y effectuer un test en condition réelles
(ils réaliseront l’enquête auprès de ménages
sélectionnés hors-échantillon). Ce test aura pour
but de vérifier la compétence des enquêteurs, et
de tester l’organisation logistique mise en place.

Durant toute la période de l’enquête, les
enquêteurs et les contrôleurs seront réunis chaque
jour pour un brieffing. Cela permettra aux cadres
de la DI.NA.S. de leur donner des instructions
complémentaires, si l’on constate par exemple
que des erreurs systématiques sont commises.

Calendrier de la collecte

La collecte des données auprès de l’échantillon
des ménages devrait débuter à Djibouti-ville le 25
mars, à la condition que les fonds nécessaires au
paiement des indemnités des agents de collecte et
au financement des dépenses de logistique soient
disponibles.



Disponibilité des fonds

Si dans l’ensemble les problèmes d’ordre
technique ont pû être solutionés, la non-
disponibilité de fonds suffisants menace l’EDAM
d’interruption. Actuellement, seul l’Unicef est en
mesure de financer les activités de la DI.NA.S. La
disponibilité des fonds des autres bailleurs reste
soumise à diverses contraintes administratives.

La DI.NA.S. ne pourra pas poursuivre les travaux
de mise à jour de la base de sondage dans les
districts de l’intérieur ni débuter la collecte des
données si des fonds importants, nécessaires
notamment aux indemnités du personnel de
terrain et à la location de véhicules tout-terrains,
ne sont pas rapidement mis à sa disposition.

Il serait très dommageable pour l’enquête qu’elle
ne puisse débuter à la date prévue suite à un
problème de financement. Une telle interruption
des activités serait en effet de nature à diminuer la
confiance du personnel contractuel en la
DI.NA.S. D’autre part, elle pourrait mettre en
cause la participation du personnel de la santé,
dont la période de disponibilité est limitée. Enfin,
les conditions climatiques incitent à mener
l’enquête aussitôt que possible.

Les retards auront par ailleurs une incidence
budgétaire.

Divers

Le Ministre du Commerce et du Tourisme et la
DI.NA.S. ont convenu de se rencontrer
systématiquement le mardi et le samedi, jusqu’à
l’échéance des travaux de collecte. Ces rencontres
fréquentes auront pour but d’informer l’autorité
de tutelle sur l’avancement des travaux et les
problèmes rencontrés, et de solliciter son
intervention en cas de nécessité.

La presse écrite (hebdomadaire La Nation) ainsi
que la Radio-Télévision Djiboutienne (RTD)
désigneront chacune un de leurs collaborateurs,
qui entretiendra des rapport étroits et réguliers
avec la DI.NA.S. pour l’information et la
sensibilisation de la population.

Des demandes d’informations
complémentaires ainsi que des remarques

et suggestions sur la Note de l’EDAM
peuvent être adressées à M. Houssein

Hassan Farah, Directeur de la Direction
Nationale de la Statistique, Ministère du

Commerce et du Tourisme.

(  (+253) 35 16 82

*   BP 1846, Djibouti, Rép. de Djibouti


